

# DODATOK č. 1

K ZMLUVE O DIELO č. *18* ..... zo dňa 16.5.2023  
uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších  
predpisov

medzi týmito zmluvnými stranami:

<b>Objednávateľ :</b>	<b>Obec Sebedražie</b>
<b>so sídlom:</b>	Hlavná 471/13, 97205 Sebedražie, SK
<b>zástupca:</b>	Ing. Dana Kolláriková
<b>IČO:</b>	00318485
<b>DIČ:</b>	202 116 2836
<b>Bankové spojenie:</b>	VUB a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	SK45 0200 0000 0000 1552 7382
<b>(ďalej ako objednávateľ)</b>	

a

<b>Zhotoviteľ:</b>	<b>Ing. Peter Ošvát - OPEN</b>
<b>So sídlom:</b>	Nádražná 1088/41, Nitrianske Pravno
<b>IČO:</b>	10888471
<b>DIČ:</b>	1020585291
<b>IČ DPH:</b>	SK1020585291
<b>Bankové spojenie:</b>	VÚB Prievidza
<b>Číslo účtu:</b>	SK82 0200 0000 0000 03147328

## Čl. I

### Predmet dodatku:

1. Článok IV. Čas plnenia, odstavec 4.1 sa z poveternostných podmienok a s tým súvisiacim uvoľnením kapacít Zhotoviteľa mení nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce a odovzdať Dielo do 1 mesiaca od prevzatia staveniska. V termíne od 22.5.2023 do 30.9.2023.

## Čl. II

### Záverečné ustanovenia:

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 2 originálnych rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni

a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.

V SEBEDRTEI' ..... dňa 18.5.2023

Za objednávateľa :



V SEBEDRTEI' ..... dňa 18.5.2023

Za zhotoviteľa :

